

Анализ согласованности заданий по строительному производству и обеспечения строительной организации мощностями и ресурсами на основе календарного плана работ

Sorkina, Olga Управление и экономика : [сборник статей] 1987 / с. 59-65 : таб https://www.ester.ee/record=b1275671*est

Анализ эффективности профессиональной подготовки строительных рабочих

Lill, Irene Управление и экономика : [сборник статей] 1987 / с.23-33 : илл https://www.ester.ee/record=b1275671*est

Диалог при информационном моделировании объектов строительства

Sutt, Jüri; Lill, Irene Управление и экономика : сборник статей 1989 / с. 103-110 : илл https://www.ester.ee/record=b1232391*est

Имитационные эксперименты исследования эффективности сокращения продолжительности строительства

Sutt, Jüri Управление и экономика 1986 / с. 119-127 : рис https://www.ester.ee/record=b1244733*est

Методологические проблемы управления реализацией сложных проектов

Golub, Lev Управление и экономика 1986 / с. 97-101 : рис https://www.ester.ee/record=b1244733*es

Методы расчета некоторых технико-экономических показателей с использованием данных календарных планов строительного производства

Sorkina, Olga Управление и экономика 1986 / с. 88-96 : табл https://www.ester.ee/record=b1244733*est

О возможности измерения качества и эффективности годовых производственных программ строительных организаций

Liias, Roode Управление и экономика : [сборник статей] 1987 / с. 51-58 https://www.ester.ee/record=b1275671*est

О качестве объемных производственных программ (планов) строительных организаций

Liias, Roode Управление и экономика 1986 / с. 61-67 : табл https://www.ester.ee/record=b1244733*est

О моделировании зависимости эффективности от продолжительности строительства

Sutt, Jüri Управление и экономика : [сборник статей] 1984 / с. 68-76 https://www.ester.ee/record=b1241833*est

О применении метода экспертных оценок для прогноза производственной мощности общестроительных организаций

Borovik, С.; Sutt, Jüri; Rooma, Ülo Планирование и управление : сборник статей 1974 / с. 1-18 : илл

https://www.ester.ee/record=b1312945*est

О прогноза производственно-экономических показателей с включением фактора времени при составлении краткосрочных планов в строительстве

Limberg, K. Планирование и управление : сборник статей 1974 / с. 3-10 : илл https://www.ester.ee/record=b1312945*est

О соблюдении плановой дисциплины подрядных работ в РСУ

Liias, Roode Управление и экономика : [сборник статей] 1984 / с. 102-107 : илл https://www.ester.ee/record=b1241833*est

О совершенствовании системы стимулирования сокращения продолжительности строительства

Sutt, Jüri Управление и экономика : [сборник статей] 1987 / с. 40-50 : илл https://www.ester.ee/record=b1275671*est

Об одном из возможных подходов к совершенствованию системы комплектации строек индивидуальными изделиями

Golub, Lev; Kovaltšuk, Aleksandr Управление и экономика : сборник статей 1989 / с. 40-42

https://www.ester.ee/record=b1232391*est

Организационные вопросы практического применения автоматизированной технологии моделирования возведения объектов

Müürsepp, Olev Управление и экономика : [сборник статей] 1987 / с. 66-71 : таб https://www.ester.ee/record=b1275671*est

Применение временных рядов для анализа производительности труда в строительстве

Gilin, L.B.; Golub, Lev Управление и экономика 1986 / с.112-118 : табл https://www.ester.ee/record=b1244733*es

Пути совершенствования планирования работы бригад

Golub, Lev; Hämalane, V.O. Управление и экономика : [сборник статей] 1984 / с. 82-87 https://www.ester.ee/record=b1241833*est

Система формирования управленческой информации об объекте строительства с помощью ЭВМ

Sutt, Jüri Планирование и управление. Экономика строительства : [сборник статей] 1980 / с. 66-80 : илл

https://www.ester.ee/record=b1276601*est