

База данных для автоматизированного планирования основной деятельности PCO

Dokelin, Sergei; Tomberg, Sirje Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 65-70

Декомпозиция системы управления строительством

Sutt, Jüri Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 71-79

Изучение стабильности и достоверности лимитов строительно-монтажных работ

Liias, Roode Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 3-13

О практике снабжения строительных организаций Эстонской ССР комплектами сборных железобетонных деталей и конструкций

Otsmaa, Svea Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 45-51

Об автоматизации разработки проекта организации строительства

Sutt, Jüri; Korrovits, Harri Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 59-63

Об экономико-социальной эффективности проектных решений сельских жилых зданий

Rooma, Ülo; Pavelts, M.; Vilepill, A. Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 39-43

Планирование фонда заработной платы ремонтно-строительных организаций

Anakina, Ljudmilla Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 29-37

Совершенствование системы непрерывного комплексного планирования капитального строительства Эстонской ССР

Erlach, Vallo Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 15-19

Экономико-математический метод составления годового плана по труду в дорожных ремонтно-строительных управлениях

Koppel, Maano; Ennok, Malle Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 21-27

Экономия материальных ресурсов в строительстве

Korrovits, Harri Экономические проблемы интенсификации строительного производства 1984 / с. 53-58