

Анализ согласованности заданий по строительному производству и обеспечения строительной организации мощностями и ресурсами на основе календарного плана работ

Sorkina, Olga Управление и экономика : [сборник статей] 1987 / с. 59-65 : таб https://www.ester.ee/record=b1275671*est

Методы расчета некоторых технико-экономических показателей с использованием данных календарных планов строительного производства

Sorkina, Olga Управление и экономика 1986 / с. 88-96 : табл https://www.ester.ee/record=b1244733*est

Проблемы совершенствования моделирования строительного производства на основе экономико-математических экспериментов

Sorkina, Olga Управление и экономика : [сборник статей] 1984 / с. 52-60 : илл https://www.ester.ee/record=b1241833*est